

sept 19, 2026

Reunión del 19 sept 2026 a las 10:01 GMT-03:00

Registros de la reunión  Transcripción

Resumen

Actualización de requerimientos del proyecto y configuración de sprints con Project Libre.

Modificación de requerimientos y turnos

Revisión de especialidades médicas y gestión de vacunas con requerimientos ajustados.

Planificación y capacidad de sprints

Estimación de capacidad en Project Libre y ajuste de historias de usuario.

Revisión del camino crítico

Análisis del camino crítico y respaldo final de minutas en el repositorio.

Decisiones

Acordada

- **Parametrización genérica de especialidades médicas** Se estableció que las especialidades médicas deben ser genéricas para permitir agregar otras opciones además de clínico, pediatra y traumatólogo.
- **Límites semanales de turnos médicos** Se fijó un límite de un mínimo de dos y un máximo de siete turnos semanales que los médicos pueden otorgar.

- **Estandarización de ficha de diagnóstico única** Se determinó que la ficha de diagnóstico será única entre cada paciente y médico.
- **Inmutabilidad de turnos con pacientes asignados** Se acordó que no se puede modificar un turno si este ya cuenta con un paciente reservado.
- **Separación de agendas y superposición de turnos** Se estableció que las vacunas poseerán una agenda separada y se permite la superposición de turnos de vacuna y médicos para una misma persona.
- **Exclusión temporal del control automatizado de stock** Se acordó excluir temporalmente el manejo de stock en el sistema, asumiendo disponibilidad permanente y gestionando las alertas externamente.
- **Requisito obligatorio de obra social en registros** Se estableció que el registro de usuarios solicitará obligatoriamente la obra social, requiriendo su ingreso manual si el turno se reserva a nombre de otra persona.
- **Generación de comprobantes en formato PDF** Se determinó que la emisión de comprobantes se resolverá mediante la generación de un archivo PDF.
- **Registro manual de métodos de pago** Se acordó que los métodos de pago (presenciales o por transferencia) se registrarán de forma manual por el administrativo sin pasarela digital.
- **Definición de aranceles por profesional** Se estableció que el arancel de las consultas médicas será definido y registrado directamente por cada profesional.
- **Asignación automática de rol de paciente** Se acordó que el autoregistro de usuarios asignará automáticamente el rol de paciente, reservando la asignación de otros roles al administrador.
- **Estandarización de duración de consultas** Se fijó como estándar que todas las consultas médicas tendrán una duración de treinta minutos.
- **Definición de franjas horarias continuas** Se estableció que la franja horaria se define con un horario continuo de inicio y fin, subdividiéndose en turnos de treinta minutos.
- **Comparación de métodos de carga** El grupo decidió probar y comparar la carga de los puntos del proyecto tanto de forma manual como mediante la herramienta de IA de Claudio al mismo tiempo para verificar los resultados.

- **Inclusión de todas las historias** El equipo acordó cargar todas las historias de usuario propuestas inicialmente y consultarlas con el cliente el próximo jueves.
- **Mantenimiento y depuración posterior** Los participantes decidieron mantener la estructura actual del proyecto por el momento y comenzar a limpiar el alcance en la próxima reunión del jueves.

Próximos pasos

- ☐ [Luca Fueyo] Editar documentos: Actualizar el bosquejo de requerimientos, el listado de requerimientos y las historias de usuario con los cambios acordados. Los ajustes incluyen especialidades médicas genéricas, gestión de turnos, definición de franjas horarias y roles de usuario.
- ☐ [El grupo] Ajustar sprints: Revisar y modificar las estimaciones de tiempo en los sprints. Ajustar la planificación considerando una capacidad de 5 a 6 personas en lugar de 10.
- ☐ [El grupo] Subir archivos: Subir el archivo de Project Libre y los documentos actualizados al repositorio del proyecto. Asegurar que todos tengan acceso a la versión más reciente.
- ☐ [Luca Fueyo] Definir franjas horarias: Establecer los horarios de inicio y fin para las franjas horarias. Organizar los turnos en bloques de 30 minutos.
- ☐ [El grupo] Modificar wireframes: Ajustar wireframes del proyecto para reflejar los cambios en la planificación y el calendario.
- ☐ [El grupo] Crear carpeta repositorio: Crear una carpeta en el repositorio para organizar las minutas y los prompts utilizados.
- ☐ [El grupo] Contactar equipo: Comunicarse con el otro grupo de trabajo para coordinar el avance y verificar el estado de los requerimientos.
- ☐ [Agustín Echavarria] Definir dependencias: Establecer las dependencias entre las tareas del sprint para asegurar un orden de ejecución coherente.
- ☐ [El grupo] Generar minutas: Dividir la minuta actual en dos partes o generar minutas adicionales para cumplir con el requisito de entregas semanales.
- ☐ [Luca Fueyo] Cerrar HTML: Finalizar y cerrar los documentos en formato HTML que están en edición.

- ☐ [Luca Fueyo] Compartir archivo: Subir el archivo actualizado al repositorio para el acceso del equipo.
- ☐ [Francisco Nuñez] Consultar dudas: Consultar con el profesor sobre los nombres de las tareas del proyecto y la gestión del sprint 3.
- ☐ [Agustín Echavarria] Subir minutas: Subir las minutas de la reunión actual al sistema.

Detalles

- **Modificaciones de Requerimientos y Repositorio:** Agustín Echavarria propuso utilizar un asistente automatizado (`prom`) para actualizar el listado de requerimientos, las historias de usuario y el bosquejo de sprints almacenados en el repositorio del proyecto `PCS`, tarea que Luca Fueyo procedió a buscar y compartir en pantalla ([00:00:01](#)).
- **Actualización de Datos para Profesionales y Turnos:** Agustín Echavarria detalló las modificaciones solicitadas por el cliente tras una reunión reciente, indicando que las especialidades médicas deben ser genéricas (permitiendo agregar más opciones además de clínico, pediatra y traumatólogo), los turnos de los médicos deben establecerse de dos a siete veces por semana, la ficha de diagnóstico será única entre paciente y médico, y se debe aclarar el concepto de franja horaria ([00:06:16](#)). Además, se determinó que las enfermeras y el personal administrativo corresponden a roles separados ([00:09:02](#)).
- **Gestión de Vacunas y Superposición de Turnos:** Se acordó que las vacunas posean una agenda separada de los turnos médicos, permitiendo la superposición de turnos de vacuna y de médico para una misma persona sin restricciones de horario ([00:10:10](#)). Asimismo, se estableció que el stock de vacunas no se gestionará por el sistema y las alertas por falta de stock se manejarán externamente por ahora ([00:11:45](#)).
- **Registro de Usuarios, Pagos y Aranceles:** Se determinó que al registrar un usuario se debe solicitar obligatoriamente su obra social, los comprobantes de pago se generarán en formato PDF, y los métodos de pago incluirán opciones presenciales en efectivo registradas por la administración y transferencias bancarias ([00:14:52](#)). Por otro lado, cualquier profesional podrá emitir turnos a nombre de terceros ingresando manualmente la obra

social correspondiente, y el arancel de consulta será definido por cada médico ([00:16:49](#)).

- **Ajustes en Roles de Usuario y Requerimientos Funcionales:** Agustín Echavarria indicó que los usuarios registrados por la web iniciarán automáticamente con el rol de paciente, a menos que el administrador asigne un rol específico. Se acordó tratar el requerimiento RF-USR-04 como un requerimiento no funcional transversal a todas las historias de usuario, unificar los requerimientos RF-01 con RF-05 y RFAG-01 con RFAG-02, eliminar el requerimiento RFAG-07, y fijar la duración de todas las consultas en 30 minutos ([00:19:31](#)). Adicionalmente, se ratificó que no se pueden modificar ni cancelar turnos que ya tengan un paciente reservado ([00:24:12](#)).
- **Reestimación de Sprints y Uso de Project Libre:** Franco Lazzarin y Agustín Echavarria señalaron la necesidad de modificar los sprints y las estimaciones de tiempo en el proyecto, ajustándolas para un equipo de cinco o seis personas en lugar de diez, utilizando la herramienta `Project Libre` ([00:25:53](#)).
- **Configuración de Cronogramas y Recursos en Project Libre:** Gonzalo Ferraro y el equipo configuraron en `Project Libre` los requerimientos e historias de usuario (unificando la historia de usuario 1 con la 2 según las indicaciones de Agustín Echavarria), estableciendo los días laborables de lunes a viernes y registrando a las personas participantes como recursos del proyecto, con planes de subir el archivo finalizado al repositorio ([00:30:31](#)).
- **Estimación de Jornadas Laborales y Planificación de Tareas:** El equipo discutió los parámetros de tiempo en la herramienta, definiendo que cada punto de historia de usuario equivale a cuatro horas de trabajo y que una jornada laboral completa consta de ocho horas ([00:40:43](#)). Asimismo, conversaron sobre la viabilidad de coordinar una reunión de seguimiento con el otro grupo de trabajo para el día jueves ([00:43:54](#)).
- **Evaluación de la Simulación del Cliente y Resultados de la Herramienta:** Francisco Nuñez y Franco Lazzarin comentaron sobre la actuación de Diego simulando al cliente durante las consultas previas, destacando la incertidumbre inicial respecto al manejo del stock ([00:45:36](#)). Posteriormente, revisaron los tiempos y requerimientos generados automáticamente para el primer sprint en la herramienta ([00:46:11](#)).
- **Revisión Final de Documentación y Actualización del Repositorio:** Luca Fueyo y Agustín Echavarria repasaron los requerimientos actualizados, incluyendo el manejo de especialidades, franjas horarias y el campo de obra

social ([00:49:16](#)). Finalmente, acordaron verificar los wireframes, crear una carpeta específica en el repositorio para almacenar las minutas de la reunión del 19 de septiembre y guardar los archivos correspondientes ([00:53:38](#)).

- **Carga de archivos y uso de herramientas automatizadas:** Luca Fueyo propuso enviar los archivos a Claudio para cargarlos más rápido al proyecto, mientras Gonzalo Ferraro y Agustín Echavarria discutieron la alternativa de realizar el proceso de forma manual ([01:01:23](#)). Posteriormente, se subieron los archivos al repositorio y se incorporaron los códigos de configuración junto con las indicaciones de los prompts ([01:03:38](#)).
- **Definición de capacidad y velocidad de los sprints:** Luca Fueyo y Franco Lazzarin establecieron una estimación de 2.5 horas por punto, una velocidad de 28 por sprint y una capacidad total de 240 horas distribuidas en tres sprints, lo que representa aproximadamente 80 horas por sprint ([01:05:46](#)). Agustín Echavarria indicó que tareas como la disponibilidad mensual del médico requirieron cálculos de 12.5 horas utilizando comas decimales en el software ([01:08:33](#)). Asimismo, se conversó sobre la necesidad de ajustar la numeración de las historias de usuario y coordinar la comunicación con el equipo de Lucho ([01:09:41](#)).
- **Análisis de la carga de trabajo y dependencias:** Gonzalo Ferraro y Agustín Echavarria señalaron que las tareas se asumían en paralelo y que aún faltaba definir las dependencias formales en el sistema ([01:11:31](#)). Al cargar la información, se ajustó el uso de comas y puntos para registrar estimaciones de 14.5 horas. Simon Marconi, Franco Lazzarin y Gonzalo Ferraro debatieron sobre la inclusión de elementos opcionales, como el catálogo de vacunas y la prevención de turnos duplicados, acordando consultar al cliente Diego el jueves para definir el alcance definitivo ([01:12:53](#)).
- **Revisión del alcance y validaciones en los sprints avanzados:** Gonzalo Ferraro, Agustín Echavarria y Franco Lazzarin evaluaron la sobrecarga en el segundo y tercer sprint, concluyendo que el volumen de historias de usuario asignadas era excesivo ([01:17:41](#)) ([01:21:15](#)). Se analizaron funcionalidades como la reserva de turnos por otra persona (historia de usuario 64) y la aplicación de descuentos en consultas médicas según la obra social ([01:19:16](#)) ([01:22:43](#)). Ante la dificultad de cumplir con todo el esquema propuesto, acordaron mantener los datos actuales para revisarlos y recortar el alcance junto al cliente ([01:17:41](#)) ([01:26:49](#)).
- **Requisitos de minutas y fechas de entrega del proyecto:** Franco Lazzarin advirtió que el enunciado del proyecto exige un mínimo de dos minutas de reuniones de seguimiento (daily meetings) por semana, por lo que evaluaron

dividir las sesiones actuales o programar encuentros adicionales los miércoles o jueves. Por su parte, Francisco Nuñez recordó que la entrega del Sprint 0 y el Sprint 1 está fijada para el 11 de octubre ([01:30:39](#)).

- **Evaluación del diagrama de Gantt automatizado:** Luca Fueyo presentó una versión del cronograma generada por Claudio que incluía subdivisiones por sprint y un diagrama de Gantt detallado. Aunque Gonzalo Ferraro y Agustín Echavarria valoraron los elementos visuales aportados por la automatización, optaron por conservar la versión propia del equipo, tomando nota de las capacidades de la herramienta para futuras iteraciones ([01:36:33](#)).
- **Definición de la ruta crítica y respaldo en el repositorio:** El equipo revisó las estimaciones en días para las tareas de la aplicación móvil y la secuenciación de los sprints, obteniendo plazos prolongados debido a la dependencia secuencial de las actividades ([01:43:25](#)). Francisco Nuñez y Agustín Echavarria identificaron la ruta crítica resaltada en color rojo dentro de la herramienta de gestión ([01:50:32](#)). Para concluir, Agustín Echavarria realizó una subida de cambios (`push`) al repositorio con el fin de asegurar la información antes de la reunión de consulta con el cliente ([01:52:33](#)).
- **Revisión del camino crítico y controles de interfaz:** Francisco Nuñez solicita revisar el camino crítico en la plataforma ([01:55:48](#)) y señala que la interfaz cuenta con tres elementos principales: vista, filtro y crítico . Agustín Echavarria confirma que el archivo correspondiente ya fue subido y colabora en la revisión junto con el resto de las personas participantes .
- **Gestión de tareas críticas y registro visual:** Agustín Echavarria presenta la división de tareas y destaca las tareas críticas en pantalla . Ante esto, Gonzalo Ferraro propone tomar una captura de pantalla grande para asegurar que se visualice todo el diagrama , una sugerencia que cuenta con el respaldo del equipo .
- **Conclusión de la jornada y gestión de minutas:** Tras dar por finalizada la sesión de trabajo , Agustín Echavarria asume la tarea de abrir y subir las minutas de la reunión , con la aprobación de las demás personas participantes , antes de proceder con el cierre de la llamada .

Revisa las notas de Gemini para asegurarte de que sean precisas. [Obtén sugerencias y descubre cómo Gemini toma notas](#)

Cómo es la calidad de **estas notas específicas?** [Responde una breve encuesta](#) para darnos tu opinión; por ejemplo, cuán útiles te resultaron las notas.