

sept 25, 2026

Reunión del 25 sept 2026 a las 14:57 GMT-03:00

Resumen

Planificación de sistemas web y distribución de tareas con definición de alcances iniciales.

Alcance del sistema aeroportuario (Enunciado 1 VolAR)

Presentación de la plataforma web responsiva para la gestión de vuelos e itinerarios sin aplicación nativa. Definición de requerimientos funcionales para aeropuertos y aviones.

Simplificación del primer sprint (Enunciado 1 VolAR)

Acuerdo para postergar el registro de pasajeros utilizando usuarios de prueba y simplificar precios por clase. Implementación de flujo de venta básico sin pasarela de pagos.

Planificación del sistema médico (Enunciado 2 AuraHealth)

Revisión de user stories para Aura Health abarcando roles, agendas y turnos con estimación de 7 días efectivos. Organización de repositorios en GitHub.

Decisiones

Acordada

- **Modificación del alcance del sprint uno (VolAR)** Se acordó excluir la autenticación, el registro y los pagos del primer sprint del proyecto aeroportuario, priorizando altas, bajas, modificaciones, generación de vuelos y búsqueda básica.

- **Establecimiento de precios fijos por clase (VolAR)** Se estableció utilizar un precio fijo por clase como atributo constante en los aviones para la implementación inicial.
- **Suministro de wireframes estructurales básicos (VolAR)** Se acordó proporcionar wireframes estructurales simples sin colores para que los equipos implementen la interfaz y la estética.
- **Aprobación del alcance del primer sprint (AuraHealth)** Se aprobó formalmente la planificación y el alcance del primer sprint presentado para el sistema de la sala médica.

Detalles

Enunciado 1: VolAR

- **Planificación inicial de tareas y distribución de roles:** Tomás Totaro, Franco De Mattia, Agustín Echavarria, Lucio Torre y Franco Lazzarin discutieron la planificación inicial de las user stories basada en las indicaciones de Diego, quien señaló que no se debe dictar cómo dividir las tareas internamente, sino asegurar que todas las personas participantes estén involucradas en la planificación general, independientemente de qué integrantes realicen la programación.
- **Alcance general del sistema aeroportuario:** Franco De Mattia y Tomás Rueda presentaron el enunciado del proyecto del aeropuerto, el cual consiste en una plataforma web responsiva con interfaces diferenciadas para administradores, empleados de mostrador y pasajeros, permitiendo gestionar vuelos, itinerarios, capacidades y tarifas sin requerir una aplicación móvil nativa.
- **Definición de roles y gestión de capacidad:** Franco De Mattia y Franco Lazzarin aclararon las funciones del personal administrador para crear tramos y vuelos, así como del personal de mostrador para gestionar compras de pasajes para pasajeros externos sin registro previo; para el sprint 1 se asume una capacidad total fija para todos los aviones.
- **Requerimientos funcionales para aeropuertos, aviones y trayectos:** Franco De Mattia, Tomás Totaro y Agustín Echavarria detallaron los requerimientos del primer sprint, incluyendo las operaciones de alta, baja, modificación y listado para aeropuertos, aviones (identificador, modelo y cantidad de asientos) y trayectos directos (origen, destino y días de la

semana operativos), distinguiendo los trayectos generales de los vuelos con fechas específicas.

- **Requerimientos de generación de vuelos:** Franco De Mattia explicó que la administración generará vuelos reales a partir de los trayectos y períodos de disponibilidad, asignando fecha, horario, avión, cupo por clase y estado (programado o cancelado).
- **Alcance y objetivos de la demostración para el primer sprint:** Franco Mammoni y Francisco Nuñez establecieron que para la primera demostración del primer sprint se implementará un flujo de venta básico que incluirá la creación de vuelos y un prototipo desde la búsqueda hasta el formulario de reserva, omitiendo la pasarela de pagos.
- **Simplificación del registro de usuarios para el primer sprint:** Tomás Totaro, Agustín Echavarria y Francisco Nuñez acordaron postergar las user stories de registro de pasajeros, autenticación y roles para sprints posteriores, utilizando en su lugar un único usuario de prueba para el cliente y otro para el administrador durante el primer sprint para simplificar la implementación de la base de datos.
- **Definición de precios por clase:** Tomás Totaro y Agustín Echavarria definieron que los precios se manejarán como atributos fijos e iguales para simplificar el modelo inicial, postergando fórmulas complejas basadas en kilómetros para futuras iteraciones.
- **Gestión de repositorios y documentación compartida:** Gonzalo Ferraro, Lucio Torre y Franco Mammoni acordaron el uso de GitHub para mantener centralizada y actualizada las documentaciones compartidas entre todo el equipo.
- **Definición de wireframes y maquetación:** Tomás Totaro propuso y Agustín Echavarria acordó que el equipo de desarrollo recibirá modelos simplificados de wireframes, utilizando herramientas como Lovable para definir la disposición de botones y elementos visuales, permitiendo agregar detalles estéticos libremente sin la obligación de seguir un diseño estricto.

Enunciado 2: AuraHealth

- **Presentación del sistema médico de comparación:** Gonzalo Ferraro presentó como ejemplo el proyecto de una sala médica llamado "Aura Health", detallando su estructura de roles (médico, enfermera, personal administrativo o secretaria y paciente), la gestión de agendas mensuales por

parte de los profesionales y la programación de turnos con una duración predeterminada de treinta minutos.

- **Planificación del primer sprint del sistema médico:** Gonzalo Ferraro y Agustín Echavarría revisaron las user stories del primer sprint para el sistema médico "Aura Health", abarcando el inicio de sesión según rol, alta y baja de usuarios internos, carga de disponibilidad horaria del profesional con generación automática de turnos y visualización de la agenda profesional, estimando un tiempo de trabajo de aproximadamente siete días efectivos.
- **Cierre y logística final de entrega:** El grupo conversó sobre aspectos finales referentes a los nombres de los sistemas ("VolAR" y "AuraHealth"), la organización de las minutas de reunión, la revisión de los tableros en Project Libre y la confirmación de la estructura en GitHub y Drive para el seguimiento de entregas.