

		Nombre	Duracion	Inicio
1		Sala Medica Privada - Enunciado 2 (v6)	13,475 days	28/9/26, 09:00
2		Sprint 1 - Cimientos y agenda	3,606 days	28/9/26, 09:00
3		Refinement Sprint 1 - conocimiento de las US	0,331 days	28/9/26, 09:00
4		US-01 Registro y gestion de la cuenta de usuario	0,55 days	29/9/26, 09:00
5		US-02 Inicio de sesion con interfaz segun rol	0,619 days	30/9/26, 10:45
6		US-03 Alta y baja de usuarios internos	0,619 days	2/10/26, 10:24
7		US-06 Carga de disponibilidad mensual y validacion de jornadas	0,688 days	6/10/26, 10:03
8		US-08 Generacion automatica de turnos de 30 minutos	0,55 days	6/10/26, 10:03
9		US-11 Vista de agenda del profesional	0,825 days	6/10/26, 10:03
10		Demo Sprint 1 (jue 08/10)	0,331 days	8/10/26, 11:21
11		Testing de regresion y cierre Sprint 1	0,331 days	9/10/26, 11:21
12		Sprint 2 - Ciclo de reserva de turnos	3,487 days	12/10/26, 11:21
16		US-10 Busqueda de turnos por especialidad, profesional y rango de fechas	0,55 days	12/10/26, 11:21
17		US-13 Reserva de turno con control de concurrencia	0,688 days	12/10/26, 11:21
19		US-15 Recordatorio automatico de turno	0,825 days	20/10/26, 11:27
20		US-16 Cancelacion de turno por el paciente	0,825 days	20/10/26, 11:27
21		US-18 Registro del estado del turno	0,825 days	20/10/26, 11:27
26		Demo Sprint 2 (jue 22/10)	0,331 days	23/10/26, 10:06
27		Testing de regresion y cierre Sprint 2	0,331 days	26/10/26, 10:06
28		Sprint 3 - Vacunas, dinero, datos clinicos y reportes	4,725 days	27/10/26, 10:06
31		US-33 Definicion del costo de la consulta por el medico	0,825 days	27/10/26, 10:06
32		US-32 Gestion de la cobertura medica	0,825 days	27/10/26, 10:06
38		US-34 Calculo del importe segun cobertura	0,619 days	30/10/26, 10:09
45		US-35 Registro del pago en efectivo o por transferencia	0,825 days	4/11/26, 10:12
49		US-47 Reporte de pagos realizados	0,412 days	6/11/26, 11:30
50		US-49 Filtros comunes de reportes	0,412 days	10/11/26, 09:30
51		US-50 Exportacion de reportes	0,412 days	11/11/26, 10:09
55		Demo Sprint 3 (jue 12/11)	0,331 days	12/11/26, 10:48
56		Testing de regresion y cierre Sprint 3	0,331 days	13/11/26, 10:48
57		Cierre del proyecto e informe final	1,656 days	16/11/26, 10:48
AuraHealth_v6.xml - pagina1				

t 26	2 nov 26					9 nov 26					16 nov 26					23 nov 26					30 nov 26					7 dic 26					14 dic 26					21 dic 26		
M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M			

