

sept 24, 2026

Reunión del 24 sept 2026 a las 19:21 GMT-03:00

Registros de la reunión  Transcripción

Resumen

Organización de horarios con distribución de tareas vía inteligencia artificial

Organización de horarios y sprints

Coordinación de reuniones presenciales y virtuales con distribución de historias de usuario. Estimación de tiempos de sprint con ajuste de plazos y asignación de recursos.

Herramientas tecnológicas y pruebas

Uso de herramientas de inteligencia artificial para gestión de notas y resúmenes. Discusión sobre la participación de grupos estudiantiles en tareas de testing.

Revisión final de proyecto

Revisión de historias de usuario y ajustes en ProjectLibre. Votación para fijar el horario de la próxima reunión grupal de seguimiento.

Decisiones

Requiere más debate

- **Ajuste de cronograma y asignación de recursos** Se aplaza la definición definitiva de los días del proyecto y la asignación individual de las historias de usuario para consultarlo y ajustarlo al día siguiente.

Acordada

- **Parámetros de estimación de historias de usuario** Se acordó establecer que las historias de usuario se dividan por programador con un máximo de 7 días por sprint y estimaciones de 3 a 3.5 horas por punto.
- **Flujo de trabajo de programación asincrónica** Se acordó adoptar la programación asincrónica junto con la práctica obligatoria de realizar git pull antes de comenzar y git push antes de enviar cambios.

Próximos pasos

- ☐ [El grupo] Instruir a Claudio: Definir la división de historias de usuario por programador y asignar un máximo de 7 días por cada sprint.
- ☐ [El grupo] Configurar ProjectLibre: Ajustar las estimaciones de tiempo para implementación, testing y conocimiento de historias de usuario en base a sprints de 10 días.
- ☐ [El grupo] Limitar carga diaria: Informar a Claudio que los implementadores disponen de un máximo de 2 horas diarias, ajustando la carga de historias de usuario según esta capacidad.
- ☐ [El grupo] Preparar entrega: Compilar los documentos necesarios para la entrega del domingo, incluyendo minutas y prompts.
- ☐ [Francisco Nuñez] Agregar a Valentin: Sumar a Valentin Villarreal al grupo de WhatsApp de las comisiones para participar en la votación del horario.
- ☐ [El grupo] Consultar sobre historias de usuario: Consultar con el equipo mañana cómo organizar la asignación de recursos y los días por cada historia de usuario para evitar que se pisen entre implementadores.
- ☐ [El grupo] Ajustar cronograma: Ajustar la cantidad de días necesarios para completar el proyecto basándose en los tiempos reales de implementación tras la reunión de mañana.
- ☐ [El grupo] Pulir documento entrega: Pulir el documento de entrega final durante el domingo una vez que se hayan aclarado los detalles técnicos y los plazos.

Detalles

- **Organización de horarios de reunión y distribución de historias de usuario:** Agustín Echavarria, Simon Marconi, Franco Lazzarin, Francisco Nuñez, Ignacio Olivera, Luca Fueyo y Gonzalo Ferraro discuten la coordinación para reunirse de forma presencial o virtual (viernes y sábado). Agustín Echavarria sugiere que Claudio divida las historias de usuario por programador, asignando una o dos por persona con un máximo de 7 días por sprint ([00:00:05](#)). Gonzalo Ferraro y Maximo Fernandez debaten la eficiencia de programar de forma asincrónica para evitar conflictos en el código, acordando realizar un git pull y git push antes de iniciar y finalizar los cambios ([00:01:36](#)).
- **Estimación de tiempos de sprint e implementación:** Agustín Echavarria, Luca Fueyo, Gonzalo Ferraro y Franco Lazzarin discuten las estimaciones de tiempo para los sprints de 10 días, calculando entre 7 u 8 días para implementación, testing, entendimiento y entrega o demo ([00:00:57](#)) ([00:02:26](#)). Se propone ajustar las estimaciones de los puntos entre 3 y 3.5 horas, considerando que los implementadores trabajan un máximo de 10 horas semanales, equivalentes a 2 horas diarias en días hábiles. Agustín Echavarria y Gonzalo Ferraro señalan que estas modificaciones deben reflejarse en ProjectLibre y en las dependencias funcionales ([00:00:57](#)) ([00:03:29](#)).
- **Uso de herramientas de inteligencia artificial y gestión de notas:** Gonzalo Ferraro, Francisco Nuñez, Simon Marconi, Luca Fueyo y Agustín Echavarria abordan problemas técnicos al copiar texto de imágenes y resuelven recortar las capturas para guardarlas en formato de imagen ([00:07:06](#)). Asimismo, analizan el uso de modelos de inteligencia artificial como Opus 5, Gemini Plus y GPT, evaluando su consumo de tokens y la generación automática de resúmenes de reuniones y transcripciones para la entrega ([00:08:43](#)) ([00:21:48](#)).
- **Coordinación de actividades de prueba con otros grupos:** Gonzalo Ferraro, Simon Marconi y Agustín Echavarria discuten la participación de los grupos estudiantiles en las tareas de testing. Se menciona que hay un total de 18 integrantes divididos en tres grupos de siete personas para realizar las pruebas, comentando sobre la dinámica y la participación de los ayudantes en la asignación de tareas ([00:13:06](#)).
- **Organización de fechas y horarios para reuniones de seguimiento:** Francisco Nuñez, Franco Lazzarin, Agustín Echavarria, Valentin Villarreal, Luca

Fueyo y Simon Marconi debaten y votan el horario para la próxima reunión grupal, evaluando opciones para el sábado por la mañana o la tarde ([00:26:55](#)). Tras revisar las votaciones, se inclinan por fijar la reunión a las 15 horas para revisar las historias de usuario y la implementación del proyecto ([00:28:17](#)).

- **Revisión final de historias de usuario y ajustes en ProjectLibre:** Agustín Echavarria, Franco Lazzarin, Luca Fueyo y Gonzalo Ferraro revisan la versión actualizada generada por la herramienta de asistencia, verificando la estructuración de los sprints y la reducción en el tamaño de las historias de usuario. Se constata que la herramienta ajustó los tiempos a 2.5 horas diarias por implementador y organizó las tareas correspondientes a la implementación y corrección de errores de la sprint 3 ([00:55:48](#)).
- **Apertura y revisión del archivo de proyecto B3:** Les participantes del equipo, incluyendo a Luca Fueyo, Agustín Echavarria, Franco Lazzarin y Gonzalo Ferraro, abrieron un archivo de proyecto en formato XML para B3. Al intentar visualizarlo, el archivo presentó problemas técnicos donde la interfaz se rompió y aplicó una distribución automática de recursos ([00:58:48](#)). Franco Lazzarin y Agustín Echavarria señalaron que las duraciones de las tareas resultaron inusuales, quedando todo configurado en 14 días totales con divisiones de 5, 3 y 3 días, además de una anotación de "4 SS más un día". A pesar de los fallos visuales, Agustín Echavarria destacó como aspecto positivo que el sistema haya generado recursos de forma automática ([01:00:34](#)).
- **Ajuste de plazos y estimación de historias de usuario:** Francisco Nuñez propuso ajustar los días del cronograma al día siguiente con el equipo y posteriormente pedirle a Claudia que genere nuevamente la estructura del proyecto con los datos correctos. Paralelamente, Franco Lazzarin y Agustín Echavarria debatieron sobre la necesidad de medir el tiempo exacto que requiere el equipo para completar las historias de usuario y calcular la cantidad de personal necesario para la implementación ([01:02:11](#)).
- **Revisión de recursos y superposición de tareas:** Les integrantes examinaron las pestañas de recursos del sistema, identificando elementos como "persistencia y servicio" (relacionada con la base de datos según Francisco Nuñez) y notando la ausencia del implementador 2, figurando únicamente el implementador 1, 3 y 4 ([01:03:00](#)). Gonzalo Ferraro expresó confusión respecto a los nombres genéricos de los recursos y advirtió que si múltiples personas trabajan en una misma historia de usuario (como se indicaba para la story 1), sus tareas se van a solapar y pisar mutuamente.

Como conclusión, Gonzalo Ferraro y Franco Lazzarin coincidieron en que cada historia de usuario debería ser ejecutada por una sola persona, y Simon Marconi acordó consultar esta duda al día siguiente ([01:05:27](#)).

- **Planificación de próximos pasos e iteración:** Hacia el final del encuentro, Francisco Nuñez, Agustín Echavarria y Gonzalo Ferraro acordaron resolver las dudas pendientes al día siguiente, ajustar la asignación de recursos y pulir los detalles del proyecto de cara al domingo, bajo el enfoque de ir iterando y mejorando continuamente, antes de dar por finalizada la sesión ([01:06:15](#)).

Revisa las notas de Gemini para asegurarte de que sean precisas. [Obtén sugerencias y descubre cómo Gemini toma notas](#)

*Cómo es la calidad de **estas notas específicas**? [Responde una breve encuesta](#) para darnos tu opinión; por ejemplo, cuán útiles te resultaron las notas.*