

sept 26, 2026

Reunión del 26 sept 2026 a las 10:02 GMT-03:00

Registros de la reunión  Transcripción

Resumen

Revisión documental del proyecto con ajustes de sprints y entregas.

Organización y planificación inicial

Definición de sprints en períodos de 2 semanas y distribución de historias de usuario.

Ajustes de módulos y cronograma

Reincorporación del módulo de vacunación y replanificación de tareas para los sprints.

Definición de archivos de entrega

Acuerdo para enviar el archivo ProjectLibre en formato XML y excluir minutas.

Decisiones

Acordada

- **Inclusión de la división de proyectos en la documentación** Se acordó incluir la división de los implementadores dentro de la sección de planificación de proyectos en sprints de la documentación.
- **Selección de métricas propias del equipo** Se acordó utilizar el conjunto de métricas definido por el propio equipo en lugar de alternativas externas.

- **Implementación de diseño web responsivo en lugar de aplicación móvil** Se decidió eliminar la historia de usuario de la aplicación móvil y establecer que la aplicación web sea responsiva en su lugar.
- **Replanificación de Sprints para incluir requerimientos obligatorios** Se acordó replanificar los sprints 2 y 3 para reincorporar obligatoriamente los módulos de vacunas y reportes exigidos por el enunciado.
- **Clasificación de ideas excluidas como deuda técnica** Se acordó documentar todas las ideas que queden fuera del alcance como deuda técnica.
- **Aprobación de entrega de documentos del proyecto** Se acordó proceder con la subida y entrega de los archivos de requerimientos, WBS y Sprints.
- **Exclusión de minutas de reunión en entrega** Se acordó no subir las minutas completas de las reuniones debido a conversaciones irrelevantes.
- **Selección de formato XML para Project Libre** Se acordó utilizar el formato XML para subir el archivo de Project Libre.

Próximos pasos

- ☐ [Agustín Echavarria] Limpiar documentos: Eliminar anotaciones y organizar los archivos de documentación para la entrega final.
- ☐ [Agustín Echavarria] Generar WBS: Generar el WBS del proyecto para adjuntar a la entrega.
- ☐ [Luca Fueyo] Replanificar sprints: Instruir a Claudio para replanificar los sprints 2 y 3. Incluir las historias de usuario relacionadas a vacunas y otras funcionalidades obligatorias omitidas.
- ☐ [El grupo] Capturar WBS: Tomar capturas de pantalla del archivo Project Libre por secciones. Asegurar que las imágenes sean legibles para la entrega.
- ☐ [Unassigned] Reorganizar sprints: Reacomodar los módulos de vacunas y reportes, junto con las tareas de menor importancia en los sprints 2 y 3.
- ☐ [Agustín Echavarria] Limpiar requerimientos: Realizar la limpieza de la lista de requerimientos del proyecto.

- ☐ [Agustín Echavarria] Revisar bosquejo: Revisar y finalizar la limpieza del bosquejo del sprint una vez que sea acomodado.
- ☐ [Unassigned] Subir archivo: Subir el archivo PDF al finalizar las ediciones correspondientes.
- ☐ [Franco Lazzarin] Revisar cambios Sprint 1: Revisar si existen modificaciones en el primer sprint para notificar al grupo de trabajo si es necesario.
- ☐ [Agustín Echavarria] Actualizar requerimientos: Asignar el número de sprint correspondiente a los elementos marcados como fuera en la tabla de requerimientos.
- ☐ [Luca Fueyo] Cambiar versión LPU: Actualizar la versión de la biblioteca LPU a 5.5 dado que se utiliza una versión obsoleta.
- ☐ [Agustín Echavarria] Subir archivos entrega: Cargar los archivos de WBS, Sprints, los archivos XML de Project Libre y el resumen de las minutas en la carpeta de entrega. Asegurarse de incluir solamente el resumen de las reuniones para la presentación final.

Detalles

- **Limpieza y organización inicial de los documentos de entrega:** Agustín Echavarria propone limpiar los archivos en Word y Google Drive para realizar las entregas documentales requeridas ([00:00:02](#)). Franco Lazzarin detalla que los documentos a entregar comprenden el análisis de requerimientos de alto nivel, la priorización de requerimientos, la planificación del proyecto en sprints, el análisis de libertad de acceso y el análisis de requerimientos prioritarios para el sprint 1 ([00:03:17](#)).
- **Planificación de sprints y distribución de tareas:** Franco Lazzarin y Agustín Echavarria analizan la estructura del calendario, confirmando que los sprints se configuran en períodos de dos semanas (10 días totales, equivalentes a 7 días de trabajo neto) y que las 27 historias de usuario se distribuyen inicialmente entre cinco implementadores siguiendo las indicaciones de Diego ([00:04:34](#)). Franco Lazzarin aclara que la implementación propia se divide internamente, mientras que el otro grupo gestiona su propia parte ([00:09:39](#)).
- **Revisión del trabajo conjunto con el otro grupo:** Valentin Villarreal consulta sobre los acuerdos de la reunión mantenida con el otro grupo, a lo

que Franco Lazzarin responde que dicho grupo presentó una propuesta inicial a la cual se le solicitó retirar elementos excedentes, y que tras mostrar el trabajo propio este fue aprobado sin modificaciones ([00:07:47](#)).

- **Selección de métricas del proyecto:** Gonzalo Ferraro y Franco Lazzarin contrastan las métricas entregadas con el documento del Drive, identificando indicadores clave como la cantidad de historias de usuario implementadas por sprint, errores o *bugs* solucionados, cantidad de errores encontrados tras cada funcionalidad, requerimientos aprobados sobre el total, tareas en curso simultáneamente, tiempo total desde el *backlog* hasta producción, y el porcentaje de historias de usuario no finalizadas en el sprint ([00:12:54](#)). El equipo acuerda depurar el documento y conservar únicamente las métricas definidas por el grupo ([00:14:09](#)).
- **Cadencia de trabajo y cronograma:** El equipo revisa la cadencia de trabajo establecida, fijando actividades como el refinamiento de historias de usuario y la planificación para el primer día ([00:15:19](#)). Agustín Echavarria señala que el sprint 3 cuenta con una semana adicional debido al período de exámenes parciales ([00:18:30](#)). Asimismo, se discute el uso de ProjectLibre para estructurar las tareas y el camino crítico ([00:22:15](#)).
- **Análisis de historias de usuario comprometidas y fuera de alcance:** Se analiza la reducción de 60 a 27 historias de usuario comprometidas para la entrega principal ([00:22:15](#)) ([00:27:19](#)). El equipo define a las historias "comprometidas" como la base obligatoria del sistema. Se identifican aquellas que quedan fuera del alcance del sprint 1 y se debate la necesidad de renombrarlas y documentarlas debidamente ([00:28:13](#)).
- **Corrección de inconsistencias en el módulo de vacunación:** Francisco Nuñez advierte que la exclusión previa de la gestión de existencias de vacunas provocó la eliminación errónea de todo el módulo de vacunación. El equipo concluye que funcionalidades como la reserva de turnos (historias 28, 29, 57 y 63) deben reincorporarse para los siguientes sprints, ya que únicamente el control de stock debía quedar fuera ([00:33:37](#)).
- **Ajustes en la aplicación móvil y gestión de turnos:** Agustín Echavarria y Franco Lazzarin acuerdan descartar la aplicación móvil nativa y sustituirla por un diseño web adaptativo (*responsive*) ([00:36:01](#)). Se evalúan historias adicionales como el calendario de feriados, la lista de espera de turnos y el bloqueo de turnos disponibles por parte de los médicos (referido al requerimiento funcional RF09), decidiendo incluir elementos específicos como las historias 17 y 30 ([00:38:03](#)) ([00:39:48](#)).

- **Inclusión de reportes e historia clínica:** Se examinan las historias relativas a la historia clínica y reportes (historias 48, 49, 50 y 62), acordando mantenerlas en la planificación general a pesar de su complejidad, asumiendo que la adjunción de estudios se resuelve de forma sencilla mediante archivos PDF ([00:41:56](#)).
- **Replanificación mediante herramientas de Inteligencia Artificial:** Ante la necesidad de incluir módulos obligatorios afectados por las estimaciones de tiempo, Agustín Echavarria y Luca Fueyo coordinan enviar instrucciones a una herramienta de Inteligencia Artificial para replanificar los sprints 2 y 3, ajustando los puntos de estimación y reacomodando las tareas para garantizar la inclusión del módulo de vacunas y reportes sin alterar de forma irreal la duración de las tareas ([00:42:59](#)) ([00:46:10](#)).
- **Exportación del diagrama de ruta crítica de ProjectLibre:** Francisco Nuñez señala que al exportar el gráfico de ProjectLibre a formato PDF la visualización se corta, por lo que el equipo determina que la solución más viable es obtener múltiples capturas de pantalla segmentadas ([00:44:05](#)).
- **Revisión del proyecto y ajuste del bosquejo del sprint:** Se abordó la necesidad de procesar un documento de 17 hojas con anotaciones de CL, sobre el cual Agustín Echavarria indicó que se encargaría de limpiarlo rápidamente para ordenar el proyecto. Asimismo, Gonzalo Ferraro señaló la necesidad de acomodar el bosquejo del sprint, a lo que Luca Fueyo respondió que ya había enviado todo lo referente al bosquejo. Como conclusión de este punto, Agustín Echavarria acordó revisar todo con agilidad para dejar el proyecto en condiciones óptimas ([00:51:30](#)).
- **Estado del catálogo y revisión final de tareas:** Agustín Echavarria consultó a Luca Fueyo sobre los elementos pendientes para dar por concluido el trabajo, detallando Luca Fueyo que el catálogo se estaba elaborando en Poma ([00:51:30](#)). Ante esto, Agustín Echavarria sugirió esperar unos 10 minutos más, mientras Luca Fueyo planeaba subir los archivos al terminar las ediciones correspondientes. Adicionalmente, Agustín Echavarria indicó que revisaría todo por la tarde si los materiales no resultaban demasiado extensos. Por su parte, Francisco Nuñez estimó que tomaría una hora y expresó expectativa ante posibles sorpresas, a lo que Agustín Echavarria agregó la esperanza de que los 300,000 hubieran funcionado correctamente ([01:31:11](#)).
- **Revisión de cambios en los sprints:** Franco Lazzarin, Agustín Echavarria, Luca Fueyo, Francisco Nuñez y Simon Marconi revisaron los cambios del sprint 1 y la actualización del cronograma. Franco Lazzarin señaló que el

sprint 3 pasó de 7 a 12 días, tomando una semana extra, mientras que Luca Fueyo subió el archivo del proyecto en formato XML ([01:45:44](#)).

- **Corrección de formato y problemas en las tablas del documento:** Agustín Echavarria, Franco Lazzarin, Luca Fueyo, Simon Marconi, Gonzalo Ferraro y Francisco Nuñez analizaron problemas con los saltos de página y la pérdida de formato al copiar tablas. Agustín Echavarria expresó frustración por los múltiples saltos de página automáticos, y Gonzalo Ferraro recordó que las secciones sobre la cadencia de trabajo ya habían sido eliminadas previamente ([01:57:25](#)).
- **Verificación del módulo de vacunas y la funcionalidad de nombres de pacientes:** Agustín Echavarria, Franco Lazzarin, Gonzalo Ferraro y Luca Fueyo revisaron la funcionalidad de los nombres de pacientes y la ausencia del módulo de vacunas en la vista actual. Franco Lazzarin indicó que, a pesar de haber solicitado la inclusión del módulo de vacunas, este no se reflejó correctamente, por lo que Gonzalo Ferraro sugirió etiquetar los requisitos eliminados o reasignados con su respectivo número de sprint ([02:11:12](#)).
- **Clasificación y asignación de requisitos por sprint:** Luca Fueyo consultó y detalló la asignación de los requisitos de vacunación y reportes por sprint, indicando que el requisito 1 corresponde al sprint 2, mientras que los requisitos 5, 6, 8 y 9 de vacunación, junto con los requisitos de reportes 4, 5 y 6, pertenecen al sprint 3. Agustín Echavarria y Franco Lazzarin validaron esta distribución, y Gonzalo Ferraro mencionó que Claudio realizó modificaciones previas ([02:16:00](#)).
- **Revisión de la aplicación móvil y ajustes en tablas:** Agustín Echavarria, Luca Fueyo, Franco Lazzarin y Simon Marconi evaluaron la aplicación móvil, acordando eliminar elementos obsoletos de la sección de cambios. Asimismo, intentaron resolver problemas de formato en la primera fila de la tabla sin generar saltos de sección no deseados ([02:22:43](#)).
- **Gestión de paginación y eliminación de la ruta crítica en el documento:** Agustín Echavarria y Luca Fueyo lidiaron con errores de paginación y la eliminación involuntaria de páginas al borrar filas en un programa informático. Paralelamente, Franco Lazzarin, Simon Marconi y Agustín Echavarria señalaron que debían volver a eliminar las secciones sobre el camino crítico y el solapamiento, las cuales habían reaparecido por error ([02:26:40](#)).
- **Análisis de días reales en el cronograma y frecuencia de reuniones:** Franco Lazzarin consultó sobre la columna de días reales en la tabla superior,

y Agustín Echavarria explicó que los plazos de implementación son fijos (del día 11 al 14), lo que desplaza el inicio del proyecto. A raíz de esto, Franco Lazzarin recomendó verificar si estos cambios están reflejados en ProjectLibre, mientras Francisco Nuñez, Franco Lazzarin y Agustín Echavarria manifestaron agotamiento debido a la alta frecuencia de reuniones semanales ([02:35:32](#)).

- **Actualizaciones de versión y registro de deuda técnica:** Franco Lazzarin y Francisco Nuñez le solicitaron a Luca Fueyo actualizar una referencia de versión a 5.5 para evitar usar un modelo más antiguo. Agustín Echavarria y Franco Lazzarin acordaron conservar las ideas que quedaron fuera del alcance actual para que formen parte de la deuda técnica, y Gonzalo Ferraro confirmó que ya imprimió la estructura de descomposición del trabajo y la ruta crítica ([02:37:46](#)).
- **Revisión y ajuste del camino crítico en Project Libre:** Durante la revisión de los requerimientos y la estructura de desglose de trabajo, Gonzalo Ferraro y Agustín Echavarria analizan la cantidad de elementos y páginas en la herramienta Project Libre, discutiendo cifras específicas de elementos. Gonzalo Ferraro guía a Agustín Echavarria en los pasos de configuración de visualización e impresión dentro del programa para definir correctamente el camino crítico ([02:40:32](#)). Finalmente, el equipo corrobora que el proyecto queda guardado adecuadamente en la carpeta de PCS ([02:46:28](#)).
- **Selección de documentos para la entrega:** El equipo discute los elementos que deben integrarse en el paquete de entrega actual, mencionando los requerimientos, la estructura de desglose de trabajo y los Sprints. Ante la duda sobre si incluir las minutas, Franco Lazzarin sugiere subir las preventivamente, mientras que Francisco Nuñez acota que dichas minutas corresponderían al siguiente Sprint ([02:49:30](#)). Adicionalmente, Luca Fueyo y Agustín Echavarria evalúan los bosquejos y enunciados, acordando conservar los archivos proporcionados por Claudio para mantener el contexto necesario en el repositorio ([02:50:52](#)).
- **Decisión sobre el envío de archivos de Project Libre y exclusión de minutas:** Respecto al formato de entrega de Project Libre, Luca Fueyo, Simon Marconi y Francisco Nuñez coinciden en mandar el archivo correspondiente en formato XML para asegurar que la información pueda visualizarse correctamente por parte de terceros. Por otro lado, tras un intercambio de opiniones entre Agustín Echavarria y Franco Lazzarin, se decide no subir las minutas de las reuniones debido a que contienen exceso de conversación informal y discusiones divagantes ([02:52:02](#)). Por último, se

confirma que los wireframes se encuentran actualizados antes del cierre de la sesión ([02:53:00](#)).

Revisa las notas de Gemini para asegurarte de que sean precisas. [Obtén sugerencias y descubre cómo Gemini toma notas](#)

*Cómo es la calidad de **estas notas específicas**? [Responde una breve encuesta](#) para darnos tu opinión; por ejemplo, cuán útiles te resultaron las notas.*