

oct 9, 2026

Reunión del 9 oct 2026 a las 13:25 GMT-03:00

Registros de la reunión  Transcripción

Resumen

Revisión de Postman y planificación de sprint con métricas y corrección de cronograma.

Clase de Postman y presentación

Discusión sobre la clase de Postman y estructuración de la presentación para la demostración del sprint.

Métricas y cuantificación del proyecto

Revisión de métricas pendientes y cuantificación de historias de usuario y bugs.

Corrección de cronograma en Project Libre

Ajuste de dependencias y fechas de los sprints para restablecer el camino crítico.

Decisiones

Acordada

- **Estructura de contenidos para la presentación** Se acordó que la presentación de diapositivas para la demo incluya la portada, el resumen del sprint, las historias de usuario, el plan del siguiente sprint, el plan de demo y las métricas.

- **Inclusión de errores y bugs en diapositivas** Se determinó incluir los errores conocidos y bugs en las diapositivas de cierre de sprint conforme a las indicaciones de la transcripción.
- **Ajuste de cronograma en Project Libre** Se decidió modificar las dependencias y eliminar los días de desfase en Project Libre para corregir el cronograma y evitar que la finalización del proyecto se extienda incorrectamente.

Próximos pasos

- ☐ [The group] Finalizar PowerPoint: Finalizar la presentación de PowerPoint con las diapositivas de cierre de sprint, user stories, métricas, errores conocidos y el plan de demostración.
- ☐ [The group] Completar métricas: Completar las métricas en la documentación del proyecto utilizando los datos acordados en la reunión.
- ☐ [The group] Realizar retrospectiva: Realizar la retrospectiva con el grupo completo.
- ☐ [The group] Consultar profesor: Consultar con el profesor el próximo jueves sobre el estado y la configuración de Project Libre si es necesario.

Detalles

Repaso de la clase sobre el uso de Postman y APIs: Luca Fueyo y Agustín Echavarría discutieron una clase reciente centrada en el envío de consultas de prueba a una API utilizando Postman y la incorporación de JavaScript para validar las respuestas. Luca Fueyo indicó que un video de la clase sería subido próximamente ([00:00:35](#)).

Estructura de la presentación para la demostración del sprint: Agustín Echavarría propuso crear una presentación para el sprint 1 para entregar de inmediato y realizar otra antes de la demostración del sprint 2, mencionando una reunión programada con la otra comisión a las 15:00 horas ([00:09:19](#)). Agustín Echavarría detalló que la estructura de la presentación constaría de tres o cuatro

diapositivas con una portada de Dura Hell, el listado de historias de usuario realizadas y no realizadas, el plan de demostración, la planificación del siguiente sprint y las métricas ([00:10:18](#)) ([00:21:50](#)).

Inclusión de errores conocidos y métricas en la presentación: Franco Lazzarin, Gonzalo Ferraro e Ignacio Olivera debatieron sobre si debían incluir errores conocidos en las diapositivas de la presentación. Ignacio Olivera verificó mediante la transcripción del profesor que los errores deben incluirse al cierre del sprint y en la retrospectiva ([00:11:36](#)). Francisco Nuñez y Franco Lazzarin aclararon que el término «errores» se refiere específicamente a los bugs y no a errores generales de planificación ([00:12:35](#)).

Cálculo de métricas del sprint y tiempos del proyecto: Gonzalo Ferraro y Luca Fueyo revisaron las métricas pendientes de completar, tales como las historias de usuario implementadas por sprint, la cantidad de bugs y las tareas en curso simultáneamente ([00:23:25](#)). Gonzalo Ferraro y Agustín Echavarria señalaron que las métricas se encuentran en el documento compartido de Drive. Asimismo, estimaron un tiempo total de una semana y media para que una tarea llegue a producción en este sprint, calculando tres semanas y media para el próximo ([00:24:25](#)).

Cuantificación de requerimientos y tareas del proyecto: Gonzalo Ferraro, Luca Fueyo y Francisco Nuñez cuantificaron las métricas del proyecto, registrando 6 historias de usuario implementadas, 0 bugs solucionados, 4 bugs encontrados y 8 requerimientos cerrados por sprint ([00:28:52](#)) ([00:33:26](#)). Francisco Nuñez revisó la documentación entregada y contabilizó un total de 43 requerimientos funcionales, excluyendo aquellos con prioridad de julio y los eliminados ([00:35:23](#)).

Corrección de dependencias y fechas en Project Libre: Francisco Nuñez, Franco Lazzarin y Luca Fueyo abordaron problemas en Project Libre donde las configuraciones de dependencias alteraban el cronograma y desplazaban incorrectamente las fechas de finalización del proyecto hacia fin de año ([00:37:17](#)). Agustín Echavarria y Luca Fueyo modificaron las dependencias y eliminaron los días adicionales de margen para corregir el cronograma de las historias de usuario que iniciaban el 7 y el 15 de octubre ([00:40:44](#)).

Definición del camino crítico y fechas definitivas de los sprints: Francisco Nuñez, Luca Fueyo y Franco Lazzarin ajustaron las fechas de inicio y fin de los sprints —fijando el inicio del sprint 2 entre el 12 y el 26 de octubre— mientras intentaban restablecer el camino crítico en Project Libre ([00:42:42](#)). Francisco Nuñez y Gonzalo Ferraro modificaron los predecesores de las tareas para corregir el comportamiento predeterminado de fin a inicio y asegurar una visualización adecuada del camino crítico ([00:45:53](#)). Finalmente, el grupo confirmó que la próxima sesión de retrospectiva se realizaría con el grupo completo ([00:48:01](#)).

Revisa las notas de Gemini para asegurarte de que sean precisas. [Obtén sugerencias y descubre cómo Gemini toma notas](#)

*Cómo es la calidad de **estas notas específicas**? [Responde una breve encuesta](#) para darnos tu opinión; por ejemplo, cuán útiles te resultaron las notas.*