

Bosquejo de división en sprints

Sistema integral de gestión para sala médica privada

1. Propósito

Este documento distribuye los requerimientos a lo largo de las etapas del proyecto, alineado con el calendario de la cátedra y con la capacidad real del equipo implementador. Es el insumo de partida para la reunión de priorización del Sprint 0 y para la planificación formal en ProjectLibre.

2. Calendario del proyecto

Etapas	Duración	Demo	Entrega de documentación
Start up	2 semanas	—	Domingo 13/09
Sprint 0	2 semanas	— (revisión con el ayudante 24/09)	Domingo 27/09
Sprint 1	2 semanas · días 1 a 7 de implementación	Jueves 08/10	Domingo 11/10
Sprint 2	2 semanas · días 8 a 14	Jueves 22/10	Domingo 25/10
Sprint 3	3 semanas · días 15 a 26 (se implementa también en la semana del parcial)	Jueves 12/11	Domingo 15/11
Cierre del proyecto	1 semana	—	Informe final 22/11
Presentación	—	—	Slides 24/11 12:00 · Presentación 24/11 y 26/11

Numeración continua de los días. Varias historias duran más que un sprint y cruzan el límite entre etapas. Por eso este documento numera los **26 días de implementación de forma continua, del 1 al 26**: días 1 a 7 el Sprint 1, 8 a 14 el Sprint 2, 15 a 26 el Sprint 3. La correspondencia con las fechas está en la sección 4.1.

3. Criterios utilizados para dividir los sprints

- **Un dueño responsable por User Story, con copiloto en las grandes.** Cada historia tiene un único dueño, que la diseña y responde por ella. Las de 1 y 2 puntos las ejecuta el dueño solo; las de 3 puntos, una pareja; las de 4 y 5, un trío. La verificación la hace un integrante **ajeno al equipo de la historia**, según la condición 3 de la definición de terminado. La sección 4.4 explica por qué el alcance ampliado no entra sin esta relajación.
- **Dependencia técnica.** No hay reserva de turnos sin agenda publicada, ni cobro sin turno registrado, ni ficha de diagnóstico sin consulta asociada. El grafo completo está en la sección 5 del catálogo de User Stories.
- **Reparto equilibrado en horas, no en cantidad de historias.** Lo que se consume es tiempo. Ningún integrante supera el tope de horas de su sprint y entre el más y el menos cargado hay menos de 4 horas en todo el proyecto. La sección 4.4 lo detalla.
- **Ninguna historia crítica sin respaldo documental.** Con un solo autor por historia desaparece el segundo integrante con contexto. El diseño de cada historia del camino crítico se documenta antes de empezarla.
- **Valor demostrable en cada demo.** Cada sprint cierra con al menos un flujo completo de punta apunta.
- **Los módulos entran completos.** El de vacunas y el de reportes se incorporan enteros. Un módulo a medias deja funcionalidad que no se puede demostrar ni verificar; es el mismo criterio con el que se habían retirado.
- **El diseño adaptable es transversal.** RNF-08 se verifica dentro de cada historia con interfaz, igual que el control de acceso por rol (RNF-03). No genera historias propias, ni precedencias, ni puntos.
- **Bugs del sprint anterior.** Los Sprints 2 y 3 reservan 3 puntos cada uno, asignados a los carriles que no están sobre el camino crítico.

4. Hipótesis de capacidad

La comisión implementadora es de **5 integrantes con asistencia de herramientas de IA**. La equivalencia de 3,30 horas por

punto y las estimaciones de cada historia no cambiaron. Lo que cambió son los días disponibles —26 en lugar de 21—, la jornada planificada —2,65 h en lugar de 2,5— y cuánta gente trabaja en cada historia.

4.1 Días disponibles: 7 + 7 + 12, veintiséis en total

Día	Actividad	Qué ocurre
1	Refinement y conocimiento de las US	Ambas comisiones recorren las historias del sprint, sus criterios de aceptación y sus wireframes, y se confirma quién es dueño de cada una.
2 a 8	Implementación	Única ventana con capacidad de desarrollo: 5 integrantes × 2,65 h = 13,25 horas por día. 92,8 horas en los Sprints 1 y 2, de 7 días; 159,0 horas en el Sprint 3, de 12.
9	Demo	Reunión evaluada con el ayudante en su rol de cliente, en la consulta de proyecto del jueves.
10	Testing de regresión y cierre	Pruebas de regresión, cierre de observaciones, retrospectiva y armado de la entrega del domingo.

Sprint	Refinement	Días de implementación	Demo	Cierre
Sprint 1	Lun 28/09	1 29/09 · 2 30/09 · 3 01/10 · 4 02/10 · 5 05/10 · 6 06/10 · 7 07/10	Jue 08/10	Vie 09/10
Sprint 2	Lun 12/10	8 13/10 · 9 14/10 · 10 15/10 · 11 16/10 · 12 19/10 · 13 20/10 · 14 21/10	Jue 22/10	Vie 23/10
Sprint 3	Lun 26/10	15 27/10 · 16 28/10 · 17 29/10 · 18 30/10 · 19 02/11 · 20 03/11 · 21 04/11 · 22 05/11 · 23 06/11 · 24 09/11 · 25 10/11 · 26 11/11	Jue 12/11	Vie 13/11

4.2 Horas disponibles: 2,65 diarias por integrante

La cátedra fija un tope de 10 horas semanales por alumno, pero el tope no es la dedicación. La hipótesis sigue siendo la declarada por el equipo, **entre 2 y 3 horas diarias**; lo que cambia es que el plan ya no se apoya en el punto medio sino un escalón por encima, en **2,65 horas**. Es la primera de las tres palancas que absorben el alcance ampliado.

Escenario	Piso (2 h/día)	2,5 h/día	Plan (2,65 h/día)	Techo (3 h/día)
Horas por integrante, Sprints 1 y 2 (7 días)	14,0	17,5	18,6	21,0
Horas por integrante, Sprint 3 (12 días)	24,0	30,0	31,8	36,0
Horas del equipo en los tres sprints	260,0	325,0	344,5	390,0
Duración de una historia de 4 puntos, con trío	2,2 días	1,8 días	1,7 días	1,5 días
Días que necesita el proyecto	44,4	39,1	37,7	34,9

4.3 Horas por punto de historia

Los puntos miden tamaño y complejidad, no tiempo: **no se modificó la estimación en puntos de ninguna User Story**. La equivalencia adoptada es **3,30 horas por punto**, equivalente a una aceleración neta de 1,2× sobre las 4 horas de la línea de base sin asistencia de IA.

Tipo de trabajo	Peso	Factor IA	Fundamento
Implementación: formularios, ABM, consultas, casos de prueba	55%	1,5×	Trabajo repetitivo y acotado, donde la generación asistida rinde más. Hay que revisar y corregir lo generado.
Integración y depuración	25%	1,1×	La IA acelera el diagnóstico, pero el error sigue siendo específico del sistema.
Retomar contexto al inicio de cada bloque de trabajo	20%	0,7×	Penaliza. En sesiones de 2 a 3 horas el arranque se lleva una fracción mucho mayor que en una jornada continua.
Aceleración neta ponderada	100%	1,2×	4 h ÷ 1,2 ≈ 3,30 horas por punto

4.4 El efecto de la regla de asignación

La regla de un único implementador multiplicaba la duración de cada eslabón de la cadena. Con 39 historias en lugar de 27

era insostenible, así que se relaja: el dueño sigue siendo uno y responde por su historia, pero las grandes se ejecutan acompañadas. **Las horas no cambian; se reparten entre más manos y la historia dura menos.**

Puntos	Horas	Equipo	H. por persona	Duración	Historias de este tamaño
1	3,3	1	3,3	1,2 días	US-22, US-29, US-44, US-47, US-48, US-49, US-50, US-57
2	6,6	1	6,6	2,5 días	Trece historias, entre ellas US-10, US-12, US-18, US-24, US-30 y US-35
3	9,9	2	4,9	1,9 días	US-02, US-03, US-13, US-17, US-21, US-28, US-34, US-39, US-62, US-63
4	13,2	3	4,4	1,7 días	US-01, US-08 — y US-11, que va en pareja y tarda 2,5
5	16,5	3	5,5	2,1 días	US-06

Reparto de las 39 historias entre los cinco integrantes

ID	Perfil	Dueño de · copiloto en	Horas
I1	Dominio y reglas de negocio	US-01, US-21, US-24, US-18, US-32, US-48, US-34, US-49 · copiloto en US-06, US-08, US-63 · bugs S2	62,1
I2	Persistencia y servicios	US-02, US-03, US-13, US-20, US-64, US-35, US-36, US-47, US-50 · copiloto en US-11, US-34, US-62	64,3
I3	Front-end: vistas y navegación	US-08, US-10, US-14, US-39, US-22, US-40, US-62, US-57 · copiloto en US-01, US-06, US-21, US-28	60,5
I4	Front-end: formularios y UX	US-11, US-12, US-16, US-45, US-41, US-29, US-44 · copiloto en US-02, US-03, US-39, US-17 · bugs S1	62,7
I5	Integración y pruebas	US-06, US-15, US-63, US-33, US-30, US-28, US-17 · copiloto en US-01, US-08, US-13 · bugs S1 y S2	63,8
39 historias · 5 dueños · capacidad 344,5 h · entre el más y el menos cargado hay 3,8 h			313,5

Horas comprometidas	I1	I2	I3	I4	I5	Total
Sprint 1 · tope 18,6	14,3	16,5	14,3	16,5	14,3	75,9
Sprint 2 · tope 18,6	18,1	18,1	18,1	16,5	18,1	89,1
Sprint 3 · tope 31,8	29,7	29,7	28,0	29,7	31,3	148,5
Total del proyecto · tope 68,9	62,1	64,3	60,5	62,7	63,8	313,5

5. Distribución general

Etapa	Foco	Módulos abordados	Pts	Horas	Capacidad	Ocupación
Sprint 0	Preparación	Sin implementación funcional. Arquitectura, modelo de datos, repositorio, entorno y asignación nominal de cada historia.	—	—	—	—
Sprint 1	Cimientos y agenda	Usuarios y control de acceso (RF-USR), agenda médica hasta la generación de turnos y la vista del profesional. 6 US	23	75,9	92,8 h	82%
Sprint 2	Ciclo de reserva de turnos	Apertura de la agenda, reserva de turnos (RF-TUR), notificaciones (RF-NOT-01), catálogo de vacunas, bugs del Sprint 1. 11 US	27	89,1	92,8 h	96%
Sprint 3	Vacunas, dinero, datos clínicos y reportes	Vacunatorio (RF-VAC), pagos y coberturas (RF-PAG), historial clínico (RF-HIS), reportes completos (RF-REP-01 a 06), mostrador y bloqueo de agenda, bugs del Sprint 2. 22 US	43	148,5	159,0 h	93%
Total	—	39 User Stories comprometidas · 14 fuera del alcance — sección 8	95	313,5	344,5 h	91%

Los puntos incluyen la reserva para bugs de los Sprints 2 y 3, 3 en cada uno. El **Sprint 3 concentra 20 de los 22 puntos nuevos**: es el único con 12 días de implementación y el único donde las dependencias del módulo de vacunas y de los reportes ya están resueltas. En el Sprint 2 solo entra US-24, el catálogo de vacunas, que depende únicamente de US-03 y por eso puede arrancar mientras el resto del equipo espera que US-13 libere el ciclo de reserva.

6. Detalle por etapa

6.1 Start up — entrega 13/09

Objetivo del sprint: dejar cerrado el marco del proyecto antes de tocar un solo requerimiento en detalle.

Entregables de gestión exigidos por la cátedra

- ◆ Enunciado General del Proyecto, según el template del Práctico 1 y las aclaraciones publicadas en Moodle.
- ◆ Análisis de riesgos: identificación, clasificación y evaluación de impacto.
- ◆ Plan RSGR.
- ◆ Definición de las métricas que se medirán durante todo el proyecto (sección 10).

Riesgos y puntos de atención

- ◆ Las métricas definidas acá hay que medirlas todos los sprints. **Dos gobiernan el plan:** horas efectivas por persona y por día, y horas reales por punto. De ellas depende la duración de cada eslabón de la cadena.
- ◆ Las ambigüedades del listado de requerimientos debían llevarse a la primera reunión con el ayudante en su rol de cliente.
Cumplido: la reunión del 19/09/2026 cerró los diez puntos abiertos.

6.2 Sprint 0 — revisión 24/09, entrega 27/09

Objetivo del sprint: convertir el enunciado en un backlog priorizado y planificado, **asignar cada historia a su dueño** y decidir cuál de las palancas de la sección 7.3 se acciona.

Requerimientos	Alcance funcional	Pts.
Trabajo de análisis	Análisis de requerimientos de alto nivel, WBS, priorización con el ayudante, planificación en ProjectLibre con precedencias, recursos y camino crítico. Decisión sobre las palancas de la sección 7.3.	—
Trabajo del equipo implementador	Definición del stack, repositorio compartido, esquema inicial de base de datos, entorno de desarrollo reproducible. Asignación nominal de cada User Story a su dueño y declaración de la dedicación diaria real de cada integrante.	—
Salida del sprint	US del Sprint 1 escritas, con criterios de aceptación, wireframes, sitemap, dueño asignado y aprobación del ayudante.	—

Entregables de gestión exigidos por la cátedra

- ◆ Análisis de requerimientos de alto nivel siguiendo la lista del template del Práctico 1.
- ◆ WBS del proyecto.
- ◆ Priorización de los requerimientos junto al ayudante.
- ◆ Planificación del proyecto en sprints con ProjectLibre: duración de tareas, dependencias, restricciones y camino crítico.
- ◆ US y tareas asociadas para el Sprint 1, con su dueño.

6.3 Sprint 1 — demo 08/10, entrega 11/10

Objetivo del sprint: que un médico pueda cargar su disponibilidad mensual y que el sistema genere automáticamente los turnos de 30 minutos.

US	Alcance funcional	Pts	Horas	Equipo	Dur.	Días reales
US-01	Registro de usuarios con obra social y rol inicial Usuario. RF-USR-01, RF-USR-07	4	13,2	I1 + I3 + I5	1,7 d	0,0–1,7
US-02	Autenticación con credenciales e interfaz por rol. RF-USR-02	3	9,9	I2 + I4	1,9 d	2,0–3,9
US-03	Alta de usuarios internos con rol asignado. RF-USR-03, RF-USR-08	3	9,9	I2 + I4	1,9 d	4,0–5,9
US-06	Carga de disponibilidad mensual y validación de 2 a 7 jornadas semanales. RF-AGE-01	5	16,5	I5 + I1 + I3	2,1 d	6,0–8,1
US-08	Generación automática de turnos de 30 minutos. RF-AGE-03	4	13,2	I3 + I1 + I5	1,7 d	8,1–9,7
US-11	Vistas diaria, semanal y mensual de la agenda del profesional. RF-AGE-05	4	13,2	I4 + I2	2,5 d	10,1–12,6
6 User Stories · RNF-03 se verifica dentro de cada una		23	75,9	—	—	—

Dur. son los días que la historia le lleva a su equipo a 2,65 horas diarias cada uno. **Días reales** es la ventana que resulta de aplicar las precedencias y la disponibilidad del equipo sobre los 26 días del proyecto, contados desde el día 0,0. De las seis historias, **US-01, US-02 y US-03 cierran dentro del Sprint 1**; las otras tres se corren. El alcance de este sprint no se modificó respecto de la versión anterior: lo único que cambió es que las historias se ejecutan en equipo, y eso adelanta su cierre de 22,8 a 12,6. El análisis completo está en la sección 7.

Guión propuesto para la demo

- ♦ Alta de un paciente con su obra social, verificando que queda con rol *Usuario*.
- ♦ Rechazo del registro con documento o correo ya existentes, y edición de los datos propios desde «Mi cuenta».
- ♦ Inicio de sesión como paciente y como usuario interno, comprobando que llegan a pantallas distintas.
- ♦ Alta de los tres profesionales desde el perfil administrador, mostrando que Médico admite agregar una especialidad nueva.
- ♦ Carga de disponibilidad de un mes completo y rechazo de una carga con menos de dos jornadas semanales y otra con más de siete.
- ♦ Intento de acceso a una pantalla de otro rol, para evidenciar el control de acceso transversal (RNF-03).

Entregables de gestión exigidos por la cátedra

- ♦ Reunión de refinement del Sprint 1, el día 1 del sprint.
- ♦ Documentación de planificación del sprint en ProjectLibre, con precedencias y un recurso asignado por tarea.
- ♦ Minutas de daily meetings, al menos dos por semana.
- ♦ Plan de demo del Sprint 1, enviado al ayudante con antelación.
- ♦ Re-priorización de los requerimientos pendientes junto al ayudante.
- ♦ Retrospectiva, **incluido el recálculo de la cadena con las horas reales medidas**.
- ♦ Análisis de los requerimientos de mayor prioridad para el Sprint 2, con sus US, tareas y dueños.

6.4 Sprint 2 — demo 22/10, entrega 25/10

Objetivo del sprint: cerrar el ciclo completo de reserva de turnos, desde la apertura de la agenda hasta la cancelación, con confirmación y recordatorio por email, y dejar cargado el catálogo de vacunas que el Sprint 3 necesita para abrir el vacunatorio.

US	Alcance funcional	Pts	Horas	Equipo	Dur.	Días reales
US-21	Infraestructura de envío de correo con plantillas y reintentos. RF-NOT-01	3	9,9	I1 + I3	1,9 d	9,7–11,6
US-24	Catálogo de vacunas: denominación, laboratorio y esquema de dosis. Nueva RF-VAC-01	2	6,6	I1	2,5 d	11,6–14,1
US-10	Apertura automática de la agenda a los pacientes. RF-AGE-04	2	6,6	I3	2,5 d	11,6–14,1
US-12	Búsqueda de disponibilidad por especialidad, profesional y rango de fechas. RF-TUR-01	2	6,6	I4	2,5 d	12,6–15,1
US-13	Reserva del turno, que no puede modificarse después. RF-TUR-02, RF-AGE-09	3	9,9	I2 + I5	1,9 d	16,5–18,4
US-14	Confirmación de la reserva por email. RF-TUR-03	2	6,6	I3	2,5 d	18,5–21,0
US-15	Recordatorio automático de turno. RF-TUR-04	2	6,6	I5	2,5 d	20,8–23,3
US-16	Cancelación del turno con liberación del horario. RF-TUR-05	2	6,6	I4	2,5 d	18,5–21,0
US-18	Registro del estado del turno: cumplido, ausente o cancelado. RF-TUR-07	2	6,6	I1	2,5 d	19,1–21,6
US-20	Control de concurrencia en la reserva. RF-TUR-09, RNF-05	2	6,6	I2	2,5 d	18,4–20,8
US-64	Reserva de turnos a nombre de otra persona, con su obra social. RF-TUR-11	2	6,6	I2	2,5 d	20,8–23,3
Bugs	Reserva para las correcciones del Sprint 1, repartida en tres bloques de 1 punto entre I4 e I5.	3	9,9	I4 I5	1,2 d	—
11 User Stories más la reserva de bugs		27	89,1	—	—	—

Solo US-21 cierra dentro del Sprint 2. Las otras diez cuelgan de US-13, que a su vez cuelga de US-12, US-10 y US-08: esa cadena no libera el ciclo de reserva antes del día 18,4. US-24 y US-10 quedan a 0,1 día del cierre del sprint. Sección 7.

Guión propuesto para la demo

- ◆ Paciente: la agenda del mes se ve abierta sin intervención de nadie, búsqueda por especialidad y profesional, y reserva de una consulta.
- ◆ Recepción del email de confirmación con profesional, especialidad, fecha, hora y dirección de la sala.
- ◆ Reserva de un turno **a nombre de otra persona**, cargando sus datos y su obra social.
- ◆ Intento de modificar un turno ya reservado: el sistema solo ofrece cancelarlo.
- ◆ Cancelación del turno y verificación de que el horario vuelve a estar disponible.
- ◆ Dos sesiones simultáneas reservando el mismo horario, para evidenciar el control de concurrencia.
- ◆ Administrativo: registro del estado del turno como cumplido o ausente.
- ◆ **Enfermera:** alta de vacunas en el catálogo con denominación, laboratorio y esquema de dosis, y rechazo de una vacuna duplicada. Es la base sobre la que el Sprint 3 abre el vacunatorio.

Entregables de gestión exigidos por la cátedra

- ◆ Reunión de refinement del Sprint 2.
- ◆ Documentación de planificación del sprint en ProjectLibre.
- ◆ Minutas de daily meetings, al menos dos por semana.
- ◆ Plan de demo del Sprint 2.
- ◆ Retrospectiva del Sprint 2.
- ◆ Definición de entregables por tarea y asignación a desarrolladores y testers.

- ♦ Análisis de los requerimientos de mayor prioridad para el Sprint 3, incluyendo los bugs detectados.

6.5 Sprint 3 — demo 12/11, entrega 15/11

Objetivo del sprint: completar el sistema con todo lo que se apoya sobre el turno ya existente —dinero, datos clínicos y reportes— y agregar el vacunatorio como segundo tipo de turno. Es el sprint que absorbe el alcance reincorporado: 22 historias, la mitad de ellas nuevas.

US	Alcance funcional	Pts	Horas	Equipo	Dur.	Días reales
US-63	Agenda del vacunatorio, independiente de las agendas médicas. Nueva RF-VAC-09, RF-AGE-04	3	9,9	I5 + I1	1,9 d	23,3–25,2
US-33	Costo de la consulta definido por cada médico, con historial de vigencias. RF-PAG-02	2	6,6	I5	2,5 d	14,0–16,5
US-32	Gestión de la cobertura médica del paciente. RF-PAG-01	2	6,6	I1	2,5 d	14,1–16,6
US-39	Ficha de diagnóstico única por par paciente–médico. RF-HIS-01	3	9,9	I3 + I4	1,9 d	21,0–22,8
US-45	Reporte de turnos por especialidad. RF-REP-01	2	6,6	I4	2,5 d	22,8–25,3
US-48	Reporte de asistencia y ausentismo de pacientes. Nueva RF-REP-04	1	3,3	I1	1,2 d	21,6–22,8
US-30	Bloqueo de los turnos libres de una franja ya publicada. Nueva RF-AGE-06, RF-AGE-09	2	6,6	I5	2,5 d	18,4–20,8
US-28	Turno de vacunación eligiendo vacuna y horario. Nueva RF-VAC-05, RF-TUR-11	3	9,9	I5 + I3	1,9 d	26,6–28,5
US-34	Cálculo del importe según cobertura. RF-PAG-03	3	9,9	I1 + I2	1,9 d	25,2–27,1
US-22	Aviso por email a los pacientes de una franja bloqueada. Nueva RF-NOT-02	1	3,3	I3	1,2 d	22,8–24,1
US-40	Historial consolidado para el profesional. RF-HIS-02	2	6,6	I3	2,5 d	24,1–26,6
US-41	Historial clínico en modo lectura para el paciente. RF-HIS-03	2	6,6	I4	2,5 d	25,3–27,8
US-62	Adjuntar estudios e imágenes a la ficha. Nueva RF-HIS-07	3	9,9	I3 + I2	1,9 d	32,1–33,9
US-29	Registro de la dosis aplicada, con enfermera responsable. Nueva RF-VAC-06	1	3,3	I4	1,2 d	27,8–29,1
US-17	Gestión de turnos desde mostrador, de ambos tipos. Nueva RF-TUR-06, RF-AGE-09	3	9,9	I5 + I4	1,9 d	29,1–30,9
US-35	Registro del pago en efectivo o por transferencia. RF-PAG-04	2	6,6	I2	2,5 d	27,1–29,6
US-44	Auditoría de accesos al historial. RF-HIS-06, RNF-04	1	3,3	I4	1,2 d	30,9–32,2
US-57	Carnet de vacunación descargable en PDF. Nueva RF-VAC-08	1	3,3	I3	1,2 d	29,1–30,3
US-36	Comprobante único de pago en PDF. RF-PAG-05, RF-PAG-06	2	6,6	I2	2,5 d	29,6–32,1
US-47	Reporte de pagos realizados. RF-REP-03	1	3,3	I2	1,2 d	33,9–35,2
US-49	Filtros comunes a todos los reportes. Nueva RF-REP-05	1	3,3	I1	1,2 d	35,2–36,4
US-50	Exportación de cualquier reporte a PDF o CSV. Nueva RF-REP-06	1	3,3	I2	1,2 d	36,4–37,7
Bugs	Reserva para las correcciones del Sprint 2, en tres bloques de 1 punto entre I1 e I5.	3	9,9	I1 I5	1,2 d	—
22 User Stories más la reserva de bugs · 11 de ellas nuevas		43	148,5	—	—	—

Ocho de las veintidós cierran dentro del sprint —US-30, US-32, US-33, US-39, US-45, US-48, US-22 y US-63— y son justamente las que no dependen del ciclo de reserva. Las otras catorce se corren: la cadena de pagos US-32 → US-34 → US-35 → US-36 cierra el día 32,1, la de vacunas US-63 → US-28 → US-29 → US-57 el 30,3, y la de reportes US-49 → US-50 el 37,7, que es el fin del proyecto. Sección 7.

Guión propuesto para la demo

- ◆ Recorrido completo: el paciente reserva, asiste, el administrativo marca el turno como cumplido, el médico carga el diagnóstico y el paciente lo consulta en su historial.
- ◆ Segundo médico atiende al mismo paciente: se crea una **ficha distinta** y el historial consolidado las reúne, con la del otro profesional en modo lectura.
- ◆ El médico define el costo de su consulta y se verifica que el importe calculado lo refleja según la cobertura del paciente.
- ◆ Registro del pago en efectivo y por transferencia; descarga del comprobante en PDF.
- ◆ **Vacunatorio de punta a punta:** la enfermera carga la disponibilidad del vacunatorio, el paciente saca un turno de vacunación eligiendo la vacuna del catálogo, la enfermera registra la dosis aplicada y el paciente descarga su carnet en PDF.
- ◆ Se muestra que un turno de vacunación **puede superponerse con uno médico** de la misma persona sin que el sistema lo impida.
- ◆ **Mostrador:** el administrativo busca a un paciente por documento, le reserva un turno y reprograma otro como cancelación más reserva nueva, en una sola operación.
- ◆ **Bloqueo de agenda:** el médico bloquea los turnos libres de una franja ya publicada, el sistema advierte cuántos turnos reservados quedan involucrados y dispara el aviso por email a esos pacientes.
- ◆ El médico adjunta un estudio a la ficha del paciente y el paciente lo descarga desde su historial.
- ◆ Generación en vivo de los **cuatro reportes** administrativos, aplicando los mismos filtros a todos y exportando uno a PDF y otro a CSV.
- ◆ Consulta del log de auditoría mostrando quién accedió al historial y cuándo (RNF-04).
- ◆ Verificación de **RNF-08:** el recorrido del paciente se repite desde el navegador de un teléfono.
- ◆ Repaso de las métricas del proyecto medidas a lo largo de los tres sprints.

Entregables de gestión exigidos por la cátedra

- ◆ Reunión de refinement del Sprint 3.
- ◆ Documentación de planificación del sprint en ProjectLibre.
- ◆ Minutas de daily meetings, al menos dos por semana.
- ◆ Definición de entregables por tarea.
- ◆ Retrospectiva del sprint.
- ◆ Plan de demo del Sprint 3.

7. Requerimientos retirados por decisión del cliente

La reunión del 19/09/2026 sacó del alcance los siguientes requerimientos.

Requerimiento	Sprint	Pts.	Motivo
RF-USR-04	1	2	Deja de ser un RF: pasa a RNF-03, transversal a todas las US. El esfuerzo no desaparece, se distribuye.
RF-AGE-07	1	3	El cliente indicó no tenerlo en cuenta.
RF-VAC-02, 03, 04	2	5	Se asume stock permanente de vacunas.
RF-NOT-03	2	1	Alerta de stock bajo; dependiente del módulo eliminado.
RF-VAC-07	3	2	Vencimiento y baja de lotes; dependiente del módulo eliminado.
RF-REP-02	3	2	Reporte de stock; sin existencias no hay datos que reportar.
Total retirado por el cliente	—	15	Independiente de los 46 puntos retirados por capacidad.