

sept 29, 2026

Reunión del 29 sept 2026 a las 08:58 GMT-03:00

Registros de la reunión  Transcripción

Resumen

Configuración inicial y modelado de datos y planificación de sprints para el proyecto.

Configuración del repositorio

Organización del código mediante Prisma y herramientas automatizadas para iniciar el desarrollo.

Modelado de datos

Ajuste de entidades con Clerk para autenticación y campos de control lógico.

Planificación y demostración

Distribución paralela de historias de usuario para la próxima presentación del sistema.

Decisiones

Acordada

- **Generación del modelo de datos mediante prompts** Se acordó utilizar un prompt para modelar las tablas de Prisma basándose en las historias de usuario y todos los sprints.

- **Organización de carpetas para entregables y minutas** Se acordó dividir las minutas y los prompts en dos carpetas separadas correspondientes a los elementos entregados y no entregados.
- **Modificación de la tabla de usuarios** Se acordó eliminar el hash de contraseña de la tabla de usuarios y utilizar el ID de Clerk.

Próximos pasos

- ☐ [Luca Fueyo] Subir documentación: Subir los documentos pertinentes al repositorio de agentes para garantizar que tengan el contexto necesario.
- ☐ [El grupo] Modificar modelo: Modificar la tabla de usuarios eliminando el campo de hash de contraseña y reemplazándolo por el ID de Clerk para mejorar la gestión de sesiones.
- ☐ [El grupo] Desarrollar historias: Implementar las primeras 3 historias de usuario correspondientes al sprint actual antes de la próxima demo.
- ☐ [Agustín Echavarria] Compartir archivos: Enviar los archivos de agentes del proyecto anterior a Luca para su integración.

Detalles

- **Configuración del repositorio y herramientas del proyecto:** Se abordó el problema de cómo organizar la documentación y el código del proyecto de vuelos, evaluando si debían mantenerse en repositorios separados o integrados en uno solo. Gonzalo Ferraro sugirió que la documentación y el código estuvieran en espacios independientes, mientras que Luca Fueyo propuso integrar toda la documentación dentro del repositorio principal con una estructura de carpetas específica (`código`, `proyecto`, `doc`) ([00:04:12](#)). Agustín Echavarria compartió enlaces internos y comandos mediante `NPX` para la creación inicial del proyecto utilizando Prisma ([00:06:45](#)). Posteriormente, Agustín Echavarria indicó que enviaría un archivo de agentes (`agents`) para que Luca Fueyo lo subiera al repositorio y facilitara la configuración del asistente de IA ([00:08:26](#)).

- **Modelado de datos inicial con Prisma:** Se planteó el problema de iniciar el modelo de datos basándose en las historias de usuario correspondientes a los tres sprints. Gonzalo Ferraro señaló que había creado tres tablas iniciales en Prisma que podían eliminarse o revisarse según fuera necesario ([00:08:26](#)). Agustín Echavarria propuso modelar las entidades principales (aeropuerto, avión y trayecto) mediante un prompt completo para que la herramienta generara automáticamente el esquema de Prisma contemplando todos los requisitos de los sprints ([00:13:04](#)). Se discutió el uso de Prisma 5 y versiones recientes (mencionando Prisma 7 y 8), acordando que el equipo revisaría manualmente el resultado generado para optimizar el desarrollo ([00:14:48](#)).
- **Organización de la documentación y control de entregas:** Se discutió la necesidad de gestionar y separar los elementos entregados de los no entregados para la futura revisión por parte de Diego ([00:17:39](#)). Agustín Echavarria propuso crear carpetas independientes para organizar las minutas y los prompts entregados frente a los pendientes. Luca Fueyo intentó aplicar la estructura con barras diagonales, encontrando limitaciones técnicas con el carácter de la barra, por lo que se acordó mantener carpetas diferenciadas para agilizar la entrega ([00:20:37](#)).
- **Visualización del diagrama de relaciones de entidades:** Se planteó la necesidad de verificar gráficamente el esquema de la base de datos generado. Agustín Echavarria sugirió utilizar código Mermaid en formato Markdown para visualizar la relación de entidades, indicando los pasos para abrir la previsualización en el editor ([00:28:46](#)). Asimismo, Gonzalo Ferraro y Agustín Echavarria revisaron la ejecución de comandos con el gestor de paquetes `PNPM` (ejecutando `PNPM install`) y la apertura de Prisma Studio para inspeccionar las tablas de manera visual ([00:31:18](#)).
- **Refinamiento del modelo de datos y gestión de usuarios:** Se analizaron diversos ajustes en el modelo de entidades, como la incorporación de un campo booleano de baja lógica ("activo") en las tablas, defendido por Gonzalo Ferraro y Sebastián Sandoval para conservar registros históricos de aviones que ya no operan ([00:32:56](#)). Respecto a la tabla de usuarios, Gonzalo Ferraro y Agustín Echavarria acordaron eliminar el almacenamiento de contraseñas (`password hash`) y la tabla de sesiones, reemplazándolas por el identificador de Clerk (`Clerk ID`) para el manejo de autenticación ([00:34:10](#)) ([00:37:15](#)). Adicionalmente, Luca Fueyo, Gonzalo Ferraro y Sebastián Sandoval revisaron entidades complementarias como los periodos de venta (`sales period`), la asignación de aviones, y la gestión de tickets y contingencias ante modificaciones de vuelos ([00:35:47](#)).

- **Ejecución de migraciones y ajustes visuales del esquema:** Se presentó un conflicto de valores duplicados al intentar aplicar las migraciones de la base de datos iniciales creadas por Gonzalo Ferraro. Luca Fueyo y Sebastián Sandoval identificaron que el error provenía de datos preexistentes en el código que requerían mayor independencia. Una vez resuelto el inconveniente, Agustín Echavarria indicó el uso de la función de diseño automático (`auto layout`) en la interfaz gráfica para ordenar las tablas de manera óptima, lo cual fue validado por Gonzalo Ferraro ([00:44:21](#)).
- **Distribución de tareas por sprint y planificación de la demostración:** Se discutió la organización del trabajo para cumplir con los objetivos del sprint actual. Franco Lazzarin consultó sobre la asignación de las historias de usuario, acordándose que las primeras tres fuesen desarrolladas en paralelo por el equipo. Finalmente, Agustín Echavarria confirmó que la demostración ante Diego se realizará el subsiguiente jueves, estableciendo la urgencia de avanzar con las tareas iniciales a la brevedad ([00:47:29](#)).

Revisa las notas de Gemini para asegurarte de que sean precisas. [Obtén sugerencias y descubre cómo Gemini toma notas](#)

Cómo es la calidad de **estas notas específicas**? [Responde una breve encuesta](#) para darnos tu opinión; por ejemplo, cuán útiles te resultaron las notas.