

oct 9, 2026

Reunión del 9 oct 2026 a las 15:44 GMT-03:00

Registros de la reunión  Transcripción

Resumen

Revisión de sprint y documentación con ajuste de wireframes

Planificación del sprint

Evaluación de la retrospectiva y planificación inicial para definir historias de usuario.

Revisión de documentación

Debate sobre los wireframes y la documentación extensa con consenso para respetar los diseños originales.

Estado de funcionalidades

Actualización sobre el estado de la funcionalidad de edición y disponibilidad de repositorios.

Decisiones

Acordada

- **Adhesión estricta a los wireframes propuestos** El equipo acordó respetar estrictamente los wireframes propuestos para evitar observaciones en futuras entregas.

Próximos pasos

- ☐ [El grupo] Respetar Wireframes: Implementar las funcionalidades del sistema respetando estrictamente los wireframes propuestos. Mantener la coherencia entre lo documentado y lo desarrollado para cumplir con los requerimientos recibidos.

Detalles

Planificación y revisión del sprint: Tomás Totaro, Franco Lazzarin y Lucio Torre discuten sobre la retrospectiva del sprint, centrándose en la planificación inicial para definir qué historias de usuario entraban y cómo evaluar lo que se hizo bien y lo que se debe mejorar. Se destaca la importancia de afinar la planificación para los siguientes sprints ([00:00:20](#)).

Retroalimentación sobre documentación y wireframes: Tomás Totaro, Franco De Mattia, Lucio Torre, Augusto Piaser, Gael Gonzalez y Franco Lazzarin abordan las observaciones realizadas por Diego respecto a la documentación y los wireframes. Se discute el llamado de atención debido a la inclusión de botones adicionales no previstos en los wireframes y a una documentación considerada excesiva, con una extensión de 40 páginas que contenía datos innecesarios. Como consenso, el equipo acuerda intentar respetar estrictamente lo propuesto en los wireframes para evitar inconvenientes futuros ([00:03:16](#)) ([00:05:27](#)).

Disponibilidad de wireframes y código: Franco De Mattia informa que los wireframes se encuentran disponibles en el repositorio personal y que también los acaba de subir al repositorio de Aura Health para que el resto del equipo pueda acceder a ellos ([00:07:28](#)).

Estado de funcionalidades y cierre de la reunión: Franco De Mattia aclara el estado de la funcionalidad de edición y señala los elementos faltantes por revisar. Agustín Echavarria comparte las minutas de la reunión anterior con el resto de los participantes. Finalmente, el equipo acuerda coordinar la fecha de la próxima reunión para la semana siguiente y se da por concluido el encuentro ([00:08:36](#)).

Revisa las notas de Gemini para asegurarte de que sean precisas. [Obtén sugerencias y descubre cómo Gemini toma notas](#)

Cómo es la calidad de **estas notas específicas**? [Responde una breve encuesta](#) para darnos tu opinión; por ejemplo, cuán útiles te resultaron las notas.